



**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

**ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ  
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ, И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ  
«ТОЧКА РОСТА» В МОУ «КАЛИНИНСКАЯ СОШ»  
ИМ. Ю.Н. МАЛАХОВА**

| №  | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                             | Ответственный                            | Результат                                                                                                                                                                                                                                        | Срок                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Утверждены:<br>- должностное лицо ответственное за создание и функционирование Центра «Точка роста»;<br>- показатели деятельности Центра «Точка роста»;<br>- Положение о деятельности Центра «Точка роста» в МОУ «Калининская СОШ» им. Ю.Н. Малахова | Директор школы                           | Приказ о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»                                                                                 | Не позднее 31 января 2022 года  |
| 2. | Сформирован проект зонирования Центра «Точка роста»                                                                                                                                                                                                  | Руководитель Центра                      | План зонирования                                                                                                                                                                                                                                 | До 10 марта 2022 года           |
| 3. | Произведены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»                                                                                                                                                                          | Директор школы                           | Контракты                                                                                                                                                                                                                                        | Не позднее 1 апреля 2022 года   |
| 4. | Проведение ремонтных работ по созданию Центра «Точка роста»                                                                                                                                                                                          | Подрядная организация                    | Акты выполненных работ                                                                                                                                                                                                                           | Не позднее 25 августа 2022 года |
| 5. | Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста»                                                                                                                                                                                | Заместитель директора по УВР             | Удостоверения о ПК                                                                                                                                                                                                                               | Не позднее 25 августа 2021 года |
| 6. | Разработаны документы, регламентирующие деятельность Центра «Точка роста»                                                                                                                                                                            | Руководитель Центра, учителя-предметники | Приказ о внесении изменений в ООП, учебный план, рабочие программы по предметам «химия», «биология», «физика», рабочие программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, план деятельности Центра, расписание, списки обучающихся | Не позднее 25 августа 2022 года |

|    |                                                                                                                              |                     |                                                         |                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7. | Проведен мониторинг работ по приведению Центра «Точка роста» в соответствие методическим рекомендациям Минпросвещения России | Руководитель Центра | По форме, определяемой Минпросвещения России            | 25 августа 2022 года, далее ежегодно                           |
| 8. | Начало работы Центра «Точка роста»                                                                                           | Руководитель Центра | Информационное освещение в СМИ, на сайте школы          | 1 сентября 2022 года                                           |
| 9. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»                           | Руководитель Центра | Отчет муниципальному координатору по итогам мониторинга | 25 сентября 2022 года, далее - ежеквартально в течение 2-х лет |